
## iş PROGRAMI

E-Ticaret Uygulaması iş programı.

ETKİNLİK	PLAN BAŞLANGICI	PLAN BİTİŞİ
	17 Mart	26 Mayıs
Tasarım Belirleme (Figma Üzerinden)	17 Mart	24 Mart
Tasarımın İskeletinin Uygulama üzerinde Oluşturulması	24 Mart	31 Mart
Veritabanı Tasarımı Ve ER Modeli	31 Mart	7 Nisan
Kullanıcı Modülü Kodlanması	7 Nisan	14 Nisan
Anasayfa Modülü Kodlanması	14 Nisan	21 Nisan
Mesajlaşma Modülü Kodlanması	21 Nisan	28 Nisan
Arama Modülü Kodlanması	28 Nisan	5 Mayıs
Teklif Verme Modülü Kodlanması	5 Mayıs	12 Mayıs
Yükleme Modülü Kodlanması	12 Mayıs	19 Mayıs
Bildirim Modülü Kodlanması	19 Mayıs	26 Mayıs

PLAN SÜRESİ GANT



## DİYAGRAMI

